

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор.....	7
Първа глава	
ВЪВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ.....	9
1. ВЪВЕДЕНИЕ	9
2. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	10
2.1. Определение за проект	10
2.2. Публичен проект и публична програма	13
2.3. Типове проекти	16
3. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ	18
3.1. Същност и функции	18
3.2. Жизнен цикъл на проект	20
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	29
4.1. Описание на кандидата	29
4.2. Описание на партньора/партньорите (ако е приложимо)	30
4.3. Описание на проектното предложение.....	30
4.4. Изисквания за осъществяване на дейностите по проекта.....	33
4.5. Принос на проекта за постигане на хоризонталните политики на Общността.....	33
4.6. Изисквания за публичност.....	34
4.7. Генериране на приходи	34
4.8. Обществени поръчки.....	35
4.9. Съвместимост с политиките и законодателството на Общността.....	35
4.10. Приложения	35
Втора глава	
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ.....	43
1. ВЪВЕДЕНИЕ	43
2. АНАЛИЗ НА ПРОЕКТ.....	44
2.1. Анализ на средата.....	44
2.2. Анализ на заинтересованите страни	46
2.3. Анализ на проблемите.....	50
2.4. Анализ на целите	52
3. ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ПРОЕКТ	54
4. ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ И РЕСУРСИ	61
4.1. Планиране на дейностите	61
4.2. Планиране на ресурсите.....	64

5. ФАКТОРИ, СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО НА ПРОЕКТА	66
Трета глава	
ОЦЕНКА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ	75
1. ВЪВЕДЕНИЕ	75
2. ВИДОВЕ ОЦЕНКИ – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА	76
3. ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА	78
3.1. Обща постановка	78
3.2. Анализ „разходи – ползи“	81
3.3. Риск в оценката на инфраструктурните проекти	88
4. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА	91
4.1. Обща постановка	91
4.2. Процедура по оценка на въздействието върху околната среда	93
4.3. Оценка на въздействието върху околната среда	95
Четвърта глава	
ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ	106
1. ВЪВЕДЕНИЕ	106
2. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ.....	107
2.1. Собствени източници на финансиране на инфраструктурни проекти.....	109
2.2. Привлечени средства за финансиране на инфраструктурни проекти.....	114
3. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	124
Пета глава	
СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ	138
1. ВЪВЕДЕНИЕ	138
2. ЦЕЛИ И ПОДХОДИ НА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ.....	139
2.1. Обекти и субекти на възлагане на инфраструктурни проекти.....	140
2.2. Видове процедури за възлагане на инфраструктурни проекти.....	145
3. ПОДХОДИ НА ДОГОВАРЯНЕ	151
4. ОСНОВНИ ДОГОВОРИ ПО ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ.....	154
4.1. Консултантско споразумение.....	155
4.2. Споразумение за консорциум (споразумение за смесено предприятие).....	156
4.3. Договор на фирмата по проекта.....	156
4.4. Проектно споразумение (концесионно споразумение)	157
4.5. Споразумение за стартиране на проекта.....	159
4.6. Споразумение за строителство	160
4.7. Договор за доставка на оборудване.....	161
4.8. Договор за експлоатация и поддръжка	161
4.9. Застрахователен договор	162

4.10. Договор за финансиране	162
------------------------------------	-----

Шеста глава

**УПРАВЛЕНСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ169**

1. ВЪВЕДЕНИЕ	169
2. ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ.....	170
2.1. Органи и структури за управление на инфраструктурни проекти.....	170
2.2. Административен капацитет за управление на инфраструктурни проекти	178
3. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ.....	184
4. УЧАСТНИЦИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ.....	188

Седма глава

**МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ201**

1. ВЪВЕДЕНИЕ	201
2. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА	202
2.1. Същност и цели на мониторинга	202
2.2. Индикатори за мониторинг.....	205
2.3. Организация и технология на мониторинга.....	209
3. КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОЕКТА.....	219
4. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА	228